Groot onderhoud damwandconstructie nabij fietspad Smiths
Hieronder volgt een kort overzicht van het proces en stand van zaken m.b.t. het groot onderhoud van de damwand.

· In de eerste helft van 2011 heeft het bedrijf Westenberg opdracht gekregen om alle civieltechnische kunstwerken in onze gemeente te inspecteren. Op 27 juli 2011 is er een mail inclusief foto’s en de inspectieresultaten binnengekomen waarin het advies is opgenomen de stalen damwand op zeer korte termijn te vervangen en tot die tijd het achterliggende fietspad af te sluiten om de kans op ongelukken te verkleinen. De damwand zou in deze staat kunnen bezwijken en gevaar voor het fietspad kunnen opleveren omdat het fietspad op één meter afstand achter de kademuur ligt. De inspectie is op 22 en 25 juli 2011 uitgevoerd.

· Nadat de inspectieresultaten bij ons bekend waren, is er direct actie ondernomen. Samen met een aannemer is de damwand bekeken. De aannemer is gevraagd een raming te maken om de damwand z.s.m. te herstellen. Op 11 augustus 2011 lag er een aanbieding van ca. € 192.000 euro. Het was toen duidelijk dat een vervanging op hele korte termijn niet mogelijk was, gezien de vergunning die aangevraagd moest worden met het hhnk en de levertijd op de materialen. Op 3 augustus 2011 heeft het eerste vooroverleg plaatsgevonden met het hhnk (hoogheemraad).
· Op 16 augustus 2011 is er een boot geregeld en een deskundige specialist om de situatie nogmaals te bekijken en te beoordelen of een noodconstructie mogelijk zou zijn om het gevaar van het bezwijken van het fietspad te voorkomen. Helaas was toen geconcludeerd dat er geen tijdelijk herstel mogelijk is omdat de damwand over de gehele lengte doorgerot is. De totale omvang en ernst van de schade werd ons toen duidelijk.  
· Aansluitend is er een gesprek geweest met wethouder en burgemeester waarin is besloten het fietspad tijdelijk af te sluiten nabij de damwand. Deze beslissing is mede genomen op het gegeven dat jaarmarkt in BOL op korte termijn zou plaats gaan vinden. Uit voorgaande jaren is gebleken dat er in de berm naast het fietspad veel auto’s parkeren tijdens de markt maar ook over het fietspad rijden. 

· In de week van 16 augustus 2011 zijn er 4 offertes aangevraagd bij 4 aannemers voor het vervangen van de damwand. Met de 4 aannemers is ook de damwand bekeken. Volgens het aanbestedingsbeleid van onze gemeente dient bij een dergelijke investering minimaal drie offertes gevraagd te worden. Ook is afgewogen of we de werkzaamheden niet 1 op 1 zouden moeten gunnen om tijd te winnen. Gezien een aantal onzekere factoren (alle mogelijke risico’s worden dan door de aannemer op voorhand meegenomen in de prijs) en de verwachting dat een aanbesteding waarbij meerdere aannemers in concurrentie inschrijven zal leiden tot een (veel) lagere prijs, is besloten in deze niet af te wijken van het aanbestedingsbeleid. Achteraf is gebleken dat dit laatste correct was: de laagste inschrijving is € 114.000. 
· Op 23 augustus 2011 beslist het college de afsluiting te handhaven en het fietsverkeer om te leiden over de Dijk. Ook heeft het college op deze datum een investeringskrediet beschikbaar gesteld om de herstelwerkzaamheden uit te kunnen voeren.

· De periode erna zijn 4 aanbiedingen ontvangen: Ballast Nedam (25/8), Dura Vermeer (7/9), Dekker Krabbendam (12/9) en Schot (14/9).
· Ambtelijk zijn vervolgens de 4 aanbiedingen getoetst en vergeleken en er is opdracht verstrekt voor het laten uitvoeren van sterkteberekening waar de aangeboden constructies mee gecontroleerd konden worden.

· Op 7 oktober 2011 zijn er sonderingen genomen en op 11 oktober 2011 is de rapportage van constructieberekening ontvangen. De uitkomsten van de controle berekening is besproken met de laagste inschrijver. 

· Op 14 oktober 2011 is de opdracht verstrekt aan aannemer Dekker. Op deze dag zijn per direct de materialen besteld omdat deze een geschatte levertijd hebben van 6 weken.

· Firma Dekker heeft, samen met de gemeente de aanvraag van de watervergunning voorbereid. Op 28 oktober 2011 is de watervergunning bij het hhnk aangevraagd.
Planning

· Start uitvoering na leverantie materialen: week 47 (48).

· Uitvoeringsperiode van ca. 5 weken: oplevering week 52 (1). Onder voorbehoud van weersomstandigheden.
[E-mail Ingenieursbureau]

Van: Bas Hoogma [mailto:b.hoogma@westenberg.net] 
Verzonden: woensdag 27 juli 2011 11:31
Aan: Sneekes, Willem
CC: Wopke de Jong; Emile Hoogterp; Henk de Groot
Onderwerp: Zsw.105-011 Bijzonderheden nav inspectie
Geachte heer Sneekes,
Vrijdag 22 en maandag 25 juli zijn functionele inspecties uitgevoerd aan de objecten uit de door uw gemailde objectenlijst. Over het algemeen lijken de meeste objecten in goede staat te verkeren met uitzondering van kademuur 13 langs de Westelijke Randweg. Deze kademuur is opgebouwd uit een stalen damwand met een houten deksloof. De stalen damwand is op de waterlijn compleet gecorrodeerd en in zijn geheel doorgeroest. De enige reden dat het bovenste gedeelte van de damwand nog op zijn plek staat is de verankering, het mag duidelijk zijn dat de verankering hiervoor niet is ontworpen en dat er een grote kans bestaat dat de damwand zal bezwijken. Wanneer dit gebeurt kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan, omdat er een fietspad op een meter afstand achter de kademuur ligt. Foto 1 en 2 geven een beeld van wat is aangetroffen.
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Foto 1: Stalen damwand Westelijke Randweg
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Foto 2: Compleet doorgeroeste damwand op de waterlijn

Geadviseerd wordt de stalen damwand op zeer korte termijn te vervangen en tot die tijd het achterliggende fietspad af te sluiten om de kans op ongelukken te verkleinen.
